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1. BASFAKTA

Objekt

Morlanda siteri, fastigheten Morlanda 2:1,
Morlanda socken och Orust kommun.

Beskrivning

Morlanda séteri har en huvudbyggnad med
rotter 1 1600-talet. Den ligger i ett hojdlage
med gérdsanldggningen i nord- och
sydvist, och tridgérden i sydést. P& grund
av hojdskillnaderna finns flera
terrasseringar i tridgarden, och dven en for
uppfarten till sjilva huvudbyggnaden.

Dessa terrasseringar stottas av stodmurar 1
tuktad natursten (granit eller gnejs).
Byggnadshistoria

Artal for anliggandet av dessa stodmurar
finns inte, men sannolikt dr det 1800-
talskonstruktioner med tilligg under tidiga
1900-talet.

Renoveringshistoria

Tidigare reparationer 4r inte kiinda.

Kulturhistorisk status
Morlanda siteri ligger inom miljo av

riksintresse for kulturmiljévarden.

2. PROJEKTFAKTA

Bestillare

Jon Thorburn, Morlanda siteri 9414, 474
93 Ellos.

Bidrag fran Linsstyrelsen

Bidrag beviljades 971110 (dnr 222-7293-

97) med 26 500:-

Tillstand

Tillstand till arbetena erfordrades €j.

Tid

Arbetena genomfordes under

sommarhalviret 1998.

Problembild

Pa flera stillen fanns sdttningsskador 1

stddmurarna.

Aktuella atgirder

Att ligga om de partier som hade

sittningsskador.

Arbetsbeskrivning

Till grund for bidragsbeslut lag

arbetsbeskrivning av Rolf Sérvik 1997

(odaterad).

Malsittning med projektet

Malet med arbetena har varit att

tridgardens stodmurar skall vara hela.

Antikvarisk malséttning

e Att arbetena gors utan att forédndra
utseendet pd murarna.

e Att arbetena gors utan att tillféra
moderna material.



3. UTFALL

Utforda arbeten

I fyra sittningsskadade stédmurar (vid
uppfart och vid gérdsplan samt en 6vre och
en nedre mur 1 tridgarden) har skadade
partier plockats ner. Drinerande grus har
lagts under pa nagra stillen, och murarna
har dérefter lagts upp igen, i ett utseende
lika befintligt. Dessutom har en trappa i en
av murarna satts om.

Sirskilda problem under arbetets gdng

Inget att notera.

Avvikelser fran arbetsbeskrivning

Inga avvikelser fran arbetsbeskrivningen.

Uppfdljning av antikvarisk malséttning
De antikvariska malen har uppfyllts.
Byggnadshistoriska iakttagelser gjorda
under arbetet

Inget att notera.

Godkannande

Arbetena har godkénts vid antikvarisk
slutbesiktning datum 981102

4. MEDVERKANDE I
PROJEKTET

Entreprendrer

Rolf Sorvik, Ellos.

Antikvarisk kontroll

Antikvarisk kontroll har utforts av Helene
Carlsson, Bohusldns museum.

Uddevalla i augusti 1999

Tomas Brandt, Helene Carlsson,
antikvarier



Trappan i nedre tridgardsmuren fore omsdiining












