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Forord

Under sex ars tid bedrevs arbetet med Moderna Vistra
Gotaland av Vistarvet, Goteborgs stadsmuseum och
Lansstyrelsens kulturmiljéenhet. Institutioner som alla
har i sina uppdrag att stotta dem som ska ta hand om
kulturarvet. I detta uppdrag ligger ocksa ett ansvar att
utveckla kulturmiljéarbetet och att inte enbart arbe-
ta med det som redan dr vil kint. Det var dags att
i Vistsverige ta ett rejalt tag i frigan om den del av
kulturarvet som harror fran 1900-talet och da framst
fran efterkrigstiden. Darfor startades Moderna Vastra
Gotaland.

Vi summerar nu arbetet. Det gors genom att ga igenom
mal och syfte och stilla det i relation till vad som gjorts.
Det gors ocksd genom att samla reflektioner fran dem
som varit inblandade i arbetet. Hér finns ocksa en ge-
nomgang av de projekt som genomforts inom ramen
for satsningen Moderna Vistra Gotaland

Genom denna summering av arbetet vill vi, Vastarvet,
Goteborgs Stadsmuseum och Lansstyrelsens kultur-
miljoenhet, dela med oss av erfarenheter och av den
arbetsgladje vi kdnt i arbetet.

Sammanstdllningen har gjorts for Moderna Vistra
Gotalands styrgrupps rakning av enhetschef och bygg-

nadsantikvarie Tomas Brandt.

Uddevalla i mars 2015



Kvarteret Bjérnbaret i Trollhattan.
Foto Rickard Bruzelius, Vdstarvet.




Vad ville

moderna Vastra
Gotaland?




Vad ar moderna Vastra Gotaland?

Moderna Vistra Gotaland dr en satsning pa arbetet
med det moderna samhillets kulturarv. Den drevs
2008-2014 av kulturmiljoenheterna inom respektive
Vistarvet, Lansstyrelsen i Vdstra Gotaland och Gote-
borgs Stadsmuseum, samt i samverkan med Institutio-
nen for Kulturvard pa Goteborgs universitet.

Syftet var att 6ka fokuseringen pa 1900-talets kulturarv
for att fa in detta pa den arena dér sedan linge det mer
traditionella kulturarvet hanteras.

Bakgrund till &mnesvalet

Fram till 1990-talet hade manga byggnadsinventering-
ar, kulturmiljoprogram eller bevarandeplaner {6ljt his-
torien fram till tiden fore 1939/1945, man fokuserade pa
kunskaps- och vardfragor kring »traditionell« bebyg-

gelse och kulturlandskapsfragor. Det fanns ett uppen-
bart behov att flytta fram tidshorisonten och arbeta in
ocksa de senare 1900-talsfrigorna i det lpande kul-
turmiljoarbetet.

Arbetet med det arbetsfilt som kommit att bendm-
nas det moderna samhillets kulturarv inleddes under
slutet av 1990-talet. 1999—-2001 genomfordes ett antal
projekt och aktiviteter i storstadsregionerna Goéteborg,
Stockholm och Malmé, inom ramen f6r projektet Stor-
stadens arkitektur och kulturmiljo, med inriktning pa
fragor som ror kulturvirden i den modernare bebyg-
gelsen. Denna satsning foljdes av den nationella sats-
ningen Det moderna samhillets kulturarv, inrittat
som programomrade av Riksantikvarieambetet 2002
och med sérskilda bidragsmedel 2005-2007. Fran 2008
fick lansstyrelserna majlighet att sjdlva fatta beslut om
arbete inom Det moderna samhallets kulturarv.

For att bredda forankringen av kulturmiljoarbetet ge-
nomfordes satsningen Agenda kulturarv under fram-
forallt 2002 och 2003. Fragor kring hantering av ett
yngre kulturarv kom pa ett naturligt sitt att beréras i
detta arbete, vilket bidrog till att halla fragestallning-
arna vid liv.

Lansmuseerna i Vistsverige (efter 2006 Vistarvet),
Goteborgs Stadsmuseum och Lénsstyrelsen hade se-
dan tidigare en tematisk samverkan i byggnadsvards-
fragor, kopplat ocksa till fordelningen av kulturmiljo-

Vél nyttjad fritid. En bank pa en idrottsldktare.
Lysekils idrottshall.
Foto Tomas Brandt, Bohusldns museum.



stod. Under ett antal ar fram till 2007 arbetade man
med agrarhistoriska fragor. Under 2007 diskuterades
inriktning pa ndsta tematiska satsning. Det foll sig na-
turligt att ta upp fragan om det moderna kulturarvet
som alltsa redan hade borjat bearbetas. Hosten 2007
skissades planeringen for den tematiska satsningen,
som kom att kallas Moderna Vastra Gétaland. Négra
projekt som hade en inriktning mot det moderna sam-
héllets kulturarv var da redan igang eller genomforda.
I juni 2008 fanns ett program klart, som definierade
syfte, mal och tillvigagangssitt. Samma &r startade de
forsta delprojekten.

Syfte och mal

Syftet med Moderna Vistra Gotaland var att sitta fo-
kus pa 1900-talets historia och kulturarv, genom att
kunna 6ka kunskapsnivan, medvetenheten och bru-
kandet av detta kulturarv.

Malen som formulerades var att det vid projektperio-
dens slut skulle ha:

« Skapats goda forutséttningar for att bevara, bru-
ka och berika 1900-talets kulturarv.

« Genomforts ett betydande antal delprojekt om
1900-talets kulturarv.

o Tillforts tillrackligt med kunskap for att kunna
bevara och utveckla nya kategorier av kulturmiljéer
inom omréadet

« Den kunskap som byggts upp till visentliga delar
ocksa formedlats vidare

 Byggts upp en webbportal med namnet
www.modernavg.se

o Utvecklats fruktbara samarbeten mellan olika
parter — myndigheter och forvaltningar, féreningar
och foretag, organisationer och enskilda.

o Metoder for de regionala och lokala kulturarvs-
arbetet utvecklats.

Indelning i arbetsfalt

Det moderna sambhillets kulturarv dr komplext. For
att kunna hélla fokus och sortera valde vi att dela in
satsningen i sex sammanhiangande arbetsfilt.

Arbetslivets miljoer
Fritidslivets miljoer

Boendets miljoer

Det moderna kulturlandskapet
Den moderna berittelsen

Ett modernt kulturarvsarbete

oL, B R PO Ry

Arbetet inom de olika arbetsfélten avsags ske genom
separata delprojekt inom samma ram: Moderna Vistra
Gotaland.

Definition av arbetsféltet

»Det moderna samhillets kulturarv«, »modernt kul-
turarve, »1900-talets kulturarv (eller historia)«, »efter-
krigstidens kulturarv (eller historia)«: Begreppen &r
delvis synonymer men inte helt. Hur har arbetsfaltet
definierats?

Utan att gora utlaggningen allt for lang, sa har arbetet
handlat om det hoégindustriella samhallets historia och
kulturarv, en period som inleds under 1930-talet. Det
ar en period ndr industrin far stillning som sambhéllets
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primdra ekonomiska drivkraft, samtidigt som dagens
valfardssamhille vixte fram. »Det moderna samhallets
kulturarv« ér ett begrepp som fungerar bra inom bran-
schen, men som inte &r sjélvklart fér allmédnheten. Da
fungerar »1900-talets kulturarv« bittre, samtidigt som
det innebdr en bestamning till perioden 1900-1999 som
inte ar helt giltig for amnet.

Under arbetets gang vixte en betoning fram pa
valfardssamhallets historia och kulturarv, dar fokus
inte har legat pa produktionsmiljéerna utan pa det
samhille som produktionen gjorde majligt.

Vagen som gjorde resandet till vardag. Bilismens
vdg gjorde en dagsresa till en timmes resa.
Rikstvaan utanfér Ljungskile.

Foto Tomas Brandt, Bohusldns museum.



Framtiden skulle byggas pa hojden.
Mandolingatan/Fagottgatan i Géteborg.
Foto Anette Lindgren, Goteborgs Stadsmuseum.







Har vi natt malen?
Malen som formulerades gas har igenom ett efter ett.

Det skall ha skapats goda forutsittningar for att
bevara, bruka och berika 1900-talets kulturarv.

Detta ér ett av de vagare formulerade malen. Och det
ar aven svart att mata. Hur definieras »goda forutsatt-
ningar«?

Satsningen har forbattrat mojligheterna, men man kan
annu inte sdga att forutsattningarna ar »goda«. Nagra
delar av problematiken som blivit synliga under arbe-
tets gang dr dels att en del viktiga miljder ar mycket
stora och omfattar stora byggnadsvolymer, vilket av
flera skal gor det svarare att hantera bevarandefragor.
En annan fraga dr den allmanna acceptansen for kul-
turvarden i miljoer som for inte sa linge sedan kanske
ansdgs fula och som ligger néra var egen tid, en accep-
tans som sannolikt dr ligre hos allménhet, politiker
och fastighetsdgare dn hos antikvariekaren och kom-
munala samhallsplanerare.

Samtidigt har »retrotrenden« med fokus pa framforallt
1950-1960-tal vuxit sig stark under senare ar och det
ar fullt mojligt att detta kommer innebdra medvind i
fragan.

Det skall ha genomforts ett betydande antal
delprojekt om 1900-talets kulturarv.

Ja, det har genomforts flera delprojekt som belyst olika
aspekter av fragan. En lista 6ver de genomférda pro-
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jekten finns i slutet av denna sammanfattning. Nagra
projekt lag i skarven mellan Moderna samhallets kul-
turarv och Moderna Vistra Gotaland, och inleddes i
den tidigare satsningen och avslutades inom Modena
Vistra Gotaland. Gransen mellan dessa tva snarlika
satsningar maste betraktas som flytande, det finns ing-
en storre skillnad i innehall.

Alla delprojekt har inte kunnat fullfoljas énda fram till
fardig skrift. Inledningsvis arbetades brett inom alla
arbetsfilten, sa smaningom smalnade insatsen av och
fokuserades pa nigra av dem. I och med det har inte
alla aspekter belysts lika mycket, men det var knappast
heller realistiskt. Upplagget hade en utforskande ka-
raktar, dar vi successivt fokuserade pa vissa omraden.
Det filt som fick mest uppmiarksamhet var omradet
Fritidslivets miljoer.

Det skall ha tillforts tillrickligt med kunskap for
att kunna bevara och utveckla nya kategorier av
kulturmiljoer inom omradet.

Inom de genomforda projekten finns en tyngdpunkt
pé kunskapsoversikter. Eftersom arbetsfaltet ar sa pass
stort har man i hog grad fatt arbeta med 6versikter och
med exemplifierande inventeringar.

Viktiga steg framét har tagits for att battre dn tidigare
kunnat greppa 1900-talsbebyggelse i saval storstads-
som smastads- och landsbygdsmilj6. Framforallt for
fritidslivsanknutna miljéer och for bostadsbebyggelse
fran efterkrigstiden med tillhorande stadsutveckling
finns nu battre underlag 4n tidigare.



Nostalgi och retrotrender med bilar, musik och
prylar, dr ocksa ett satt att bruka och ta hand om
kulturarvet. Kan samhéllsplaneringen dra nytta av
detta?

Foto Erik Samuelsson.

Den kunskap som byggts upp skall till visentliga
delar ocksa formedlats vidare.

Ambitionen har varit att sa manga av delprojekten skall
resultera i en skrift. Detta har kunnat astadkommas i
over halften av delprojekten.

Alla projektrapporter har gjorts tillgdngliga i PDF-
form via webbsidan. Aven ett antal universitetsupp-
satser inom omradet har publicerats via webbsidan.

Det skall ha byggts upp en webbportal med namnet
www.modernavg.se

Webbplatsen sjosattes redan tidigt under satsningen.
Den var placerad pa Vistra Gotalandsregionens ge-

mensamma webbmiljo for kulturverksamheter. Pa
grund av tekniska orsaker flyttades materialet ars-
skiftet 2013/2014 till Vistarvets egen webbplats www.
vastarvet.se/modernavg.

Att halla en webbplats aktiv s& att den genererar bra
besokssiffror har visat sig vara ritt kravande. Arbetet
konkurrerar med den tid som ocksa liggs pa respektive
enhets ordinarie webbplats.

Arbetet med sociala medier, framst Facebook, var inte
etablerat for institutioner nair Modernavg startade, och
det ingick dérfor inte i planeringen.

Det skall ha utvecklats fruktbara samarbeten mel-
lan olika parter - myndigheter och forvaltningar,
foreningar och foretag, organisationer och
enskilda.

Aven om det blivit ett gott gensvar i kontakten med
andra organisationer i flera av projekten, sa har det
stora antalet delprojekt gjort att de enskilda fragorna
inte haft sd lang kontinuitet. Darmed har det varit sva-
rare att bygga upp langsiktiga relationer, eftersom detta
kraver uthéllighet liksom att det finns ett msesidigt
utbyte 6ver ldngre tid dn ett projekt som varar kanske
ett eller tva ar.

Men i nagra projekt har man kommit ldngre. Efter-
krigstidens bebyggelse ledde till en samverkan med
Skara kommun, som i sin tur ledde till att guidebo-
ken Moderna Skara togs fram. Med Essunga kom-
mun etablerades ett samarbete kring Nossebro, for att
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utveckla detta som besoksmél med »retro«-fortecken.
Har skedde en byggnadsinventering, hit forlades semi-
nariet Framtiden vi byggde, och har har skett fortsatt
platsutvecklingsarbete.

Metoder for de regionala och lokala kulturarvs-
arbetet har utvecklats.

Fokus har hamnat pa fridgan om att fa fram relevanta
kommunala planeringsunderlag, som belyser ocksa
fragan om modernare kulturarv. Genomgang av vad
som finns i kommunerna idag visar pa att behovet ar
stort. Ett seminarium kring fragan om modernt kultur-
arvsarbete hade ocksa mycket fokus pa kulturmiljoun-
derlag. Men flera av de fragor kring metodik som det
modernare kulturarvet stéller har vi bara snuddat vid.

Genomfdrandet

Organisation

De projektdeltagande organisationerna har bildat en
gemensam styrgrupp, med tre till fyra moten per ér.
Denna har varit vardefull ocksa for vidare diskussioner
kring kulturmiljoéfragor. De respektive delprojekten
har haft sina egna projektorganisationer.

Det fanns inledningsvis ocksa tankar kring fler organi-
sationsnivéer, med dels en 6vergripande referensgrupp,
och dels ett gemensamt forum for alla delprojekten.
Det har dock inte funnits behov av dessa grupper.

Funktionalistiska balkonger fér den moderna
solhungrande manniskan. Lilla Hajumsgatan i
Trollhattan.

Foto Rickard Bruzelius

Resurser

Kulturmiljoanslaget har varit en forutsattning for att
driva satsningen framat. Flertalet av projekten har haft
finansiering med kulturmiljéanslaget. Forutsittning-
arna for detta har férandrats under tiden satsningen
har péagatt, vilket inte har gynnat mojligheterna till
langsiktighet i planeringen. De medverkande insti-
tutionerna har lagt egen finansierad arbetstid med
omkring 30-50 procent av finansieringsbehovet, med
undantag for layout- och tryckkostnader.

Tidplan

Tidplanen var satt till aren 2008 till 2013, men har
blivit férlangd in till inledningen av 2015. I realiteten
har arbetet med det moderna samhallets kulturarv
pagatt kontinuerligt sedan 2005, eftersom det i Vis-
tra Gotaland inte finns nagon skarp grans mellan Det
Moderna Sambhallets kulturarv och Moderna Vistra
Gotaland.

Tillgangliggdorande

Webbpublicering har anvints sedan 2008, och alla rap-
porter och skrifter har kontinuerligt lagts ut i PDE-for-
mat. Det fanns ocksa en tanke om att anvinda webb-
publicering direkt i det 16pande projektarbetet, det
har dock inte gjorts mer an i ett projekt, Fritidslivets
miljoer, som publicerades pa webben innan rapporten
sammanstilldes.

En 6vergripande grafisk profil var avsedd att tas fram
for produkter och hemsida. Inledningsvis stotte detta
pa problem, eftersom det fanns en viss konflikt med de
inblandade institutionernas egna grafiska profiler. Men
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detta har 4nda vuxit fram successivt, och resultatet ar
bland annat en sammanhallen skriftserie.

Indelning i arbetsfilt

Som princip fungerade indelningen i arbetsfilt. I prak-
tiken har vi inte kommit lika langt inom alla sex félten.
Tidigt i processen gjordes ett vigval dér vi valde att inte
lagga tyngdpunkten pa arbetslivets miljoer, eftersom
det redan sker en del arbete dar inom de industrihisto-
riska nétverk och projekt som redan dr och var igang.
Vivalde att fokusera pé valfardssamhallets historia och
kulturarv, med fragor kring: Hur vi bor, vad vi gor pa
fritiden, vad som hénder med landskapet, hur vi for-
haller oss till vart eget samhalle och var egen historia.

Ortsutvecklingsméte i Bohus, hdsten 2013, ur protokollet:
Fraga: “De bla husen i Bohus &r fula,

vad kan goras at det?”

Svar: ”De blda husen kommer att vara bla,

atminstone under manga ar till”.

Bohus centrum, Ale kommun.

Foto Rickard Bruzelius, Vistarvet.
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Vad tar vi med oss:
r fran arbetet

Vandring i Skaras moderna historia,
med antikvarie Ulf Larsson som guide.
Foto Andreas Hansen,

Véstergotlands museum.



Utifran erfarenheter i de olika delprojekten har vi for-
mulerat oss kring fyra fragestallningar: Vad har varit
positivt, vad blev mindre bra, vad dr viktigt att arbeta
vidare med, och vad vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Erfarenheterna har grupperats i sex omraden: Ge-
nerellt, Kunskapsuppbyggnad, Bevarandearbete, For-
medling, Samverkan med andra parter, Utveckling av
arbetssitt.

Generellt

Positivt

Den moderna bebyggelsen utgoér »hembygd« for da-
gens medborgare, dir man har egna minnen och re-
lationer. Denna tidsperiod berér manga ménniskor
pa ett personligt plan. Vi har dstadkommit en kraft-
samling och fokusering inom den I6pande kulturmil-
jovarden pa detta, liksom det moderna vilfirds- och
industrisamhallets historia. Vi har byggt kunskap, spri-
dit information och bjudit in till samtal, som s sakta
borjar ge frukt.

Det moderna samhallets kulturarv har blivit betydligt
mer etablerat i kulturmiljoarbetet vilket ger en béttre
beredskap for diskussioner i bevarandefragor som ror
senare tiders kulturarv. Det moderna kulturarvet ar
numera med pa agendan, och en resa mot nya arbets-
satt har paborjats.

Fututristisk framtidstro.
Brdannebrona vdrdshus och motell invid E20.
Foto Thomas Carlquist, Vastergétlands museum.
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Mindre bra

Baksidan av att ta sig an ett arbetsfalt som r sé stort,
som det moderna samhallets kulturarv, ar att man helt
enkelt inte hinner med. Hur man &n angriper uppgif-
ten, kommer man endast att snudda vid en mindre del.
Aven om detta var uppenbart redan innan arbetet star-
tade, lyckades vi inte begransa malsittningar till det
som var genomforbart, och vi kom endast att bearbeta
en del av det vi foresatte oss. Av sex tdnkta arbetsfilt
har vi bara kunnat gd djupare inom tvd. Ar detta ett
problem? Egentligen inte. Man kan sakna det som inte
gjorts, men det som gjorts dr pa inget sitt ofirdigt.

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Det viktigaste under aren som kommer dr att arbetet
far fortga, att det fortsitts arbeta med det moderna
samhillets kulturarv som en naturlig del i kulturmil-
joarbetet. Att bygga vidare pa arbetet med moderna
kunskapsunderlag, med kompetensutvecklingen in-
ternt inom branschen, och att sedan lanka detta till det
utatriktade arbetet, motet med tjansteman, politiker
och privatpersoner prioriteras.

Vilka erfarenheter tar vi med oss?

En tydlig erfarenhet av arbetet ar hur projektorientera-
de finansieringsméjligheterna for offentlig kulturmil-
joverksamhet ér, och att det ddrmed finns en férvantan

Modern patina, en rostig industriport. Estetiskt
tilltalande, men vilket foéretag vill ateranvanda
lokaler med rostiga portar? Uddevallavarvet,
rérverkstaden.

Foto Tomas Brandt, Bohuslins museum.
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utifran pa att man efter ett tag gar vidare till ndsta
satsning. S& dven i Moderna Vistra Gétaland. Utifran
arbetsuppgiften har den flerariga satsningen inte varit
for lang, men de sista aren har det varit svarare att 16sa
finansieringen.

Behovet av en sammanhallande grafisk identitet blev
tydlig, det borde vi ha 16st fullt ut redan fran bérjan.
For institutioner med egna grafiska profiler var det i
borjan inte helt enkelt att hitta en gemensam vég, men
fragan lostes sa smaningom.

Den stora positiva erfarenheten vi har med oss ar hur
langt man dnda kommer ndr man gemensamt systema-
tiskt arbetar mot ett gemensamt mal. Bade i konkreta
projektresultat, och i samverkan mellan de engagerade
institutionerna.

Kunskapsuppbyggnad

Positivt

Kunskapsuppbyggnaden ir ett av de omraden dér vi
kommit langst, och vi har samlat kunskap kring alla
de teman vi valt att titta pd. Bade immateriella och
materiella fragor har behandlats. Det har varit ett gan-
ska rattvist perspektiv pa smastad/storstad respektive
kust/inland. Kdnnedomen om 1900-talsforeteelserna
var baserad pa den o6versiktliga historieskrivningen.
Hur det blivit i smé& och mellanstora orter var daligt
ként. Nu ér vi en bit pa vdg. Vi har inte tackt alla arbets-
falt lika mycket, men vi har kommit langt inom vissa
omraden. Bland annat har vi trangt in i ett omrade
som inte tidigare varit sa vél beskrivet pa andra hall:
Fritidslivets miljoer.
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Mindre bra

Det dr ocksa uppenbart att det finns manga aspekter
pa det moderna samhillet vi inte kunnat penetrera.
Vissa kategorier av bebyggelse har vi inte maktat med
att uppmirksamma.

Vi har heller inte pa nagot tydligt sétt speglat det mang-
kulturella Sverige, vi har inte heller berattat sa mycket
om »mork historia«, det som inte &r sa trevligt men
nog sa viktigt att bevara minnet av. Vi har heller inte
formatt arbeta s& mycket med den byggtekniska sidan:
Kédnnedomen om traditionella material och tekniker ar
fortfarande storre dn om efterkrigstidens.

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Det dr nagra spar som ar viktigt att arbeta vidare med:
Ett ar att fortsitta bygga upp en kinnedom om de olika
kategorierna vi har definierat. Ett annat &r att arbeta
med att integrera berittelser och minnen fran dessa
omréaden, bade positiva och negativa i denna kun-
skapsuppbyggnad. Ett tredje dr kunskaper om material,
om byggnadsvardsaspekter och om varsam férnyelse

Vilka erfarenheter tar vi med oss?
Att det tar tid att bearbeta kunskapsfragor, och att det
maste fa ta tid.



Vem ska ta hand om kulturlandskapet i det moderna samhéllet?

Bevarandearbetet

Positivt

Med delprojektet Moderna Monument har det skapats
ett underlag for att kunna vara mer aktiv med bygg-
nadsminnesfragor dn att enbart reagera pa inkomna
ansdkningar om byggnadsminnesforklaring. Aven om
det inte finns en komplett inventering bakom urvalet,
har projektet inneburit en storre kinnedom om vilka
de mest vardefulla objekten kan vara.

Foto UIlf Larsson, Vdstarvet.

I de flesta 16pande kontakter med exempelvis kom-
munala planerare har de tankegangar som forts fram
oftast motts mycket positivt. Det finns en stor bered-
skap att arbeta med fragor som ror kulturmiljéer fran
senare decennier. I exempelvis Goteborg blir det efter
flera ar ett tillagg till bevarandeprogrammet - hade
kanske inte hdnt utan Moderna Vistra Gétaland. Det
ar ocksa positivt att Lansstyrelsen kunnat finansiera

kommunala planeringsunderlag.
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Det moderna samhillet dr ett energislukande samhille. Lilla Edets kraftverk i Géta Alv.

Foto Rikard Bruzelius, Véstarvet.




Mindre bra

Samtidigt 4r det uppenbart att det dr hdr den stora bris-
ten finns. Den allra flesta fragor om bevarande hante-
ras av kommunala samhallsplanerare. De planerings-
underlag som ér en forutsattning och beslutsunderlag
i kommunal bevarandeinriktad planering saknas i stor
utstrackning nér det géller det yngre kulturarvet. Vihar
inte fatt kommunerna att uppdatera sina planerings-
underlag i den utstrackning vi 6nskat. I var foresats att
»skapa goda forutsattningar for att bevara...1900-ta-
lets kulturarv« finns mycket kvar att gora innan man
kan sdga att det verkligen finns »goda forutsattningar«.
Har vi tillrackligt med »driv« och uthallighet for att na
ut? Vet vi vilka kommuner vi sérskilt borde satsa pa
vad giller informationsinsatser?

Inte heller har vi arbetat systematiskt med dgarna av de
stora bestanden av bostadsbebyggelse fran efterkrigs-
tiden, ofta kommunala bostadsbolag. Ocksa har finns
en stor utmaning framéver.

I detta ligger behovet av att utveckla metoder for hur vi
skall jobba med den stora massan av bebyggelse, hur vi
valjer ut, hur vi varderar, och hur vi aterfor kunskapen
till den kommunala nivan pa ett anvindbart satt.

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Nér vi analyserade malgrupper identifierade vi kom-
munala planerare som en av de viktigaste. Att fortsatt
arbeta for att den moderna bebyggelsen far »kultur-
historisk« status i samhillsplaneringen éar en viktig
fraga.

En annan fraga blir att fortsatta komplettera vara kun-
skaper om traditionella material och metoder med
kunskaper om efterkrigstidens byggnadsmaterial. Det
behovs bade for radgivning till enskilda husagare som
i diskussioner med dem som skall ansvara for upprust-
ningen av den 1960-1970-talsbebyggelse som har stora
renoveringsbehov.

Vilka erfarenheter tar vi med oss?

Vi tar med oss erfarenheten av att det finns en mottag-
lighet for fragan, men att det kravs manga ars uthal-
lighet att fa ett resultat i den kommunala planeringen.

Formedling

Positivt

Vi har hela tiden publicerat allt vi gjort och ddrmed
gjort det tillgdngligt. Vi kom tidigt ut via webben, och
nu mot slutet av satsningen blir skriftserien komplett.
Vi skapade ocksé en snygg och bra form som grafiskt
har hallit ihop projektet.

Konferensen vi ordnade i Nossebro 2011 var lyckad och
vilbesokt och det verkade som om »modernafragor«
var viktiga for kommunerna.

Mindre bra

Men fragan ar hur vi paverkat opinionen. Nadde vi
utanfor var egen box? Vi har kanske inte natt ut till
den breda allménheten i sa stor utstrackning. Var vi
for dngsliga? Ar detta en fréga som mest engagerar
branschen? En anledning kan vara att man uppfattar
1900-talets kulturarv som for »vardagligt«, och att vi
inte natt fram. Det man har runt om kring sig och som
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F6r de yngsta generationerna har vérlden alltid
funnits. Men hur gammal dr brandstationen
egentligen?

Foto Tomas Brandt, Bohusldns museum.

man sjélv har upplevt uppfattas kanske inte som sar-
skilt markvardigt.

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Aterkomma med aktiviteter som riktar sig till viktiga
malgrupper, redan planerade seminariet som ater-
kopplar till Nossebro och Moderna Monument dr ett
forsta steg och som gérna {6ljs upp avandra aktiviteter.
Vi maste ocksa fa ut mer material om det moderna
kulturarvet pa vara hemsidor.

Vilka erfarenheter tar vi med oss?

Erfarenheten av att driva en webbplats for en satsning
som denna var att &ven om amnet ar angeldget sa har
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webbplatsen relativt fa besokare, och arbetet med att
driva den motsvarar inte fullt ut nyttan med det. En
tydligare malgruppsanalys hade behovts.

Engagera andra parter i arbetet

Positivt

Uppldgget med en mangfald av delprojekt har inne-
burit att manga andra organisationer, kommuner,
skola, privatpersoner med mera har engagerats. Flera
aktorer finns med i diskussionen om bevarandet, vad
vi ska bevara och hur.

Mindre bra

Diéremot har det varit svérare att bygga upp langsiktiga
samarbeten, detta har vi kanske bara snuddat vid. Man
har motts i det enskilda projekten, dér relationerna
varit goda, men det har inte utvecklats vidare. Men
kanske har det varit 6verdrivna férhoppningar pa lang-
siktighet? Varfor skall en organisation med helt andra
syften binda upp sig for ett arbete med det moderna
kulturarvet?

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Det som dr angeldget att ga vidare med har ar att hit-
ta arbetssdtt som pa ett djupare plan involverar civil-
samhallets olika organisationer (hembygdsrorelsen,
byalag, studieférbund...) ocksa i arbetet med det mo-
dernare kulturarvet. Man bor ocksé knyta an till dessa
fragor i arbete med platsutveckling, utveckling av lokal
besoksndring med mera.



Moderna Viastra Gétaland innehaller ocksa berdttelsen om en samhéllsomvandling dar manniskor flyttar dit
jobben finns. Nedlagd fotoaffar i Fritsla.
Foto Karin Lundberg, Véstarvet.
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Kvarteret Vinkelhaken, Grénelundsgatan i Falképing.
Foto Ulf Larsson, Véstarvet
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Vilka erfarenheter tar vi med oss?

Om resultat ska uppnas inom detta omrade maste an-
dra aktorer involveras tidigt. Men det tar tid och kraver
uthallighet. Och att vi har fragor som ar angeldgna. Det
sker inte pd véra villkor, utan pa deras.

Det finns fragor kring medborgardialog och som var
viktiga i de tidiga projekten inom »Storstadsprojek-
tet« men som inte riktigt kommit till anvdndning i
Moderna Vistra Gotaland. Kanske darfor att vi i viss
man behovt ga tillbaka till nollpunkten och skaffa oss
kdannedom om det falt vi ska agera inom.

Utveckling av arbetssatt

Positivt

I vilken mén kraver ett modernare kulturarv ocksa ett
forandrat arbetssatt? Eller ar det den forandrade synen
pé kulturarv som staller krav pa fordndringar i arbets-
sittet? Under resans gang har det vid flera tillfdllen
varit bra diskussioner om innebérden av ett modernt
kulturarvarbete. Att utveckla arbetssétten ar en standig
resa som inte far anses avslutad vid en viss tidpunkt.
Med denna satsning har det pdbdrjats en resa mot nya
arbetssatt, nya installningar. Det moderna kulturarvet
ar numera med pa agendan.

Mindre bra

Samtidigt har inte de vardagliga metoderna for kul-
turmiljoarbetet kunnat paverkas sa mycket som man
inledningsvis kanske tédnkte. Lagstiftning och andra
regelverk ar fortfarande desamma, skall gilla for bade
mer traditionellt kulturarv och fér det modernare. Dis-

kussionen kring metoderna kanske har hamnat lite i
bakvattnet.

Vilka ar de viktigaste

fragorna att arbeta vidare med?

Hari ligger en av de stora utmaningarna framéver: De
»verktyg« som kulturmiljovarden férfogar 6ver funge-
rar nagorlunda vil nér objekten dels har vil etablerade
vdarden, som delas av manga, och dels har en storlek
och en ekonomi som ar hanterbar. Det dr i praktiken
mycket svarare att hantera objekt som kanske dr myck-
et stora (hela bostadsomréaden eller industrikomplex),
och dir det dessutom inte det kulturhistoriska vardet
ar en sjélvklarhet, och ddr metoder att vardera och
dokumentera heller inte &r sjélvklara utan ér i stindig
utveckling. Ligger man dessutom in de mer immate-
riella aspekterna pa miljon, minnen férknippade med
platser i miljon som helt enkelt inte ar hanterbara med
kulturmiljévardens tillgangliga verktyg, sa fir man en
bild av vad som ligger framéver.

Vilka erfarenheter tar vi med o0ss?

Dialogen mellan akademin och praktiken, det vill siga
mellan universitetet och de kulturmiljoaktorerna, har
varit viktig for mojligheten att pendla mellan tillamp-
ning och reflektion, detta maste vi ta med oss in det
fortsatta arbetet.
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Terrasshus i Pauli Backe, Lunden, Géteborg.
Foto Anette Lindgren, Goteborgs stadsmuseum.
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Uddevallavarvet i full verksamhet.
Foto Bohusldans museums arkiv.

Arbetsfalt 1:

Arbetslivets miljoer

Dokumentation av Uddevallavarvets aldre del
(Kasenomradet)

Bebyggelseinventering och arkivforteckning. Finansie-
ring av Thordénfonden och med kulturmiljobidrag. Ett
av de projekt som lag i skarven mellan tidigare sats-
ningar och Moderna Vistra Gétaland. Projektet hade
en redovisning med ett flertal webbsidor fram till 2013,
nypublicering planeras.
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Rapport: Spar av ett varvoversikt av kdllmaterial 6ver
verksamheten vid Uddevallavarvet. Bohusldns muse-
ums rapport 2007:37

Rapport: Byggnadsinventering av Kasenomradet Var-
vet 2, Uddevalla socken och kommun. Bohuslans mu-
seums rapport 2007:14



En av fritidslivets manga miljGer.
Foto Lars Rydbom, Bohusldans museum.

Arbetsfalt 2:

Fritidslivets miljoer

Fritidshus i Goteborgsomradet

Goteborgs stadsmuseum har inventerat fritidshus
kring Géteborg, fran sjalvbyggen till mer pakostade
sommarhus.

Rapport: Fritidshus Goteborgs kommun 2008 Del 1,
sodra Goteborg

Fritidshus Goteborgs kommun 2008 Del 2, norra Goteborg

Fritidshus Goteborgs kommun 2008 Del 3, Hisingen
Fritidshuset — Kulturarv och vélfardssymbol
Fritidshusets historia, baserad pa inventering av nio

utvalda fritidshusomraden i hela lanet.

Skrift: Fritidshuset — kulturarv och vilfdrdssymbol
(2011)

Folder: Har du tinkt pa att det hdr dr ett kulturarv?
(2010)
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Fritidslivets miljoer
Kunskapséversikt 6ver de olika typer av anliggningar
och milj6er som skapats for fritidslivet.

Rapport: Fritidslivets miljoer (Bohusldns museums
rapport 2011:37)

Skrift: Fritidslivets miljoer (2014)

Webbsidor: Forsta version 2011-2013, fran 2014 www.
bohuslansmuseum.se/fritidslivetsmiljoer

Foretags- och féreningsdgda semesterhyar
Kartlaggning och historik 6ver foreteelsen semesteran-
laggningar som byggts och drivits av foretag och/eller
fackforeningar.

Skrift: Fritid genom arbetet — Foretags- och forenings-
dgda semesterbyar (2014)

Vastkustsommar

Dokumentationsprojekt kring barnkolonier pa Vast-
kusten. Projektet inleddes med en grunddokumenta-
tion med stéd genom Moderna Samhillets kulturarv
2006. Ar 2008 gjordes en fordjupade dokumentation
av Galtar6 barnkoloni, och en skrift.
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Rapport: Vistkustsommar — Om barns och ungdomars
upplevelser och sommarlandskap pa vistkusten. Bohus-
lans museums rapport 2006:62

Skrift: Vistkustsommar — Barnkolonier i Bohusldn un-
der 100 dr. (2008)

Webb: Forsta version 2008-2013, aterpublicerat 2014
under www.bohuslansmuseum.se/fritidslivetsmiljoer

Vastsvenska festplatser

Ett projekt som ar ndra forknippat med Moderna Vis-
tra Gotaland, dock genomfort 2004-2006. Det dr dnda
vart att nimnas hér, och det ér skriften Kulorta lyktor
och dansbiljetter som fick ge form for de 6vriga Moder-
na Vistra Gotalandsskrifterna. En dokumentation av
festplatser i Vistra Gotalands ldn. Dokumentationen
pégick 2004-2005, skriften kom aret efter.

Skrift: Kulérta lyktor och dansbiljetter — Vistsvenska
festplatser under 100 dr. 2006.



Arbetsfalt 3:

Boendets miljder

Efterkrigstidens bostadshebyggelse

Inventering av bostadsbebyggelse i Skara, for att be-
lysa stadsutvecklingen i mindre kommuner under ef-
terkrigstiden.

Rapport: Efterkrigstidens bostadsbebyggelse, Rapport
fran Etapp I

Pilotstudie 2009. Vistergétlands museum Byggnads-
historisk rapport 2009:14

Skrift: Moderna Skara - en guide till efterkrigstidens
bostadsbebyggelse 2010

Bostadsbebyggelse i Skévde.
Foto Ulf Larsson, Vdstarvet.
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Arbetsfalt 4:

Det moderna kulturlandskapet

Fran odlingslandskap till rekreationslandskap

En undersokning av hur synen pa kulturlandskapet
forandrats under efterkrigstiden, frdn ett landskap
nodvandigt for forsorjningen, till en syn dér land-
skapets estetiska och rekreationsvérden blir de viktiga.

Kulturlandskapet blir rekreationslandskap.
Foto Cecilia Ahlsén, Bohuslins museum.
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Rapport: Fran odlingslandskap till rekreationslandskap
Rapport 2010



Arbetsfalt 5:

Den moderna bherattelsen

1900-talet runt husknuten

Pedagogiskt material om 1900-talets historia for sko-
lan, framtaget i samverkan med en skolklass. Med hjilp
av den 1900-talshistoria som finns i skolans narhet
berittas om vilfardssamhallets historia. Lararhand-
ledning och elevmaterial i form av »1900-tals-histo-
riebok«.

Skrift: Framtiden vi byggde — grund (Bohusldns muse-
ums rapportserie 2009:42)

Skrift: Framtiden vi byggde — ldrarhandledning (Bo-
husldns museums rapportserie 2009:41)

Medborgarrum

Med exemplet Skanstorget i Goteborg provades ett satt
att fanga upp utvecklingsidéer for ett torg som tap-
pat mycket av sin torgidentietet pa grund av alla de
p-platser om finns dar. Vid ett endagsevenemang, kall-
lat »Platslig hjéart- och lungraddning, dar bland annat
soffor placerades ut, formedlades platsens historia och

En skolklass har letat efter berattelsen om
samhillet de lever i.
Foto Tomas Brandt, Bohuslins museum.

fragor kring platsens identitet idag diskuterades, och
utvecklingsforslag togs fram.

Rapport: Projektet Medborgarrum - om stadens of-

fentliga platser: Fallet Skanstorget. Rapport fran Go-
teborgs stadsmuseum 2012.
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Arbetsfalt 6:

Ett modernt kulturarvsarbete

Framtiden vi byggde

Med huvudmalgruppen kommunalt verksamma
samhadllsplanerare arrengerades i november 2011 se-
minariet Framtiden vi byggde. Platsen var Nossebro
i biografen Stjarnan. Bade externa talare, bland annat
Goran Willis fran »k-spanarna« och fran Moderna
Vistra Gotaland. Syftet var att vicka intresset for det
moderna kulturarvet hos malgruppen. Utifran semi-
nariets dokumentation gjordes 2013 inspirationsskrif-
ten Framtiden vi byggde.

Skrift: Framtiden vi byggde (2013)

Hus i vast — 1900-talets smahushyggande
Réadgivningsmaterial kring efterkrigstidsvillor, baserat
pé dokumentation av villor fran respektive epok.

Webb: Hus i vist. Under www.bvn.se 2009-2013, un-
der www.slojdochbyggnadsvard.se 2014.

Moderna monument

Med syfte att fa ett underlag for att finna potentiel-
la byggnadsminnen som speglar efterkrigstidens be-
byggelse, har projektet Moderna monument drivits
2011-2014.

Skrift: Moderna monument (planeras 2015)
Moderna planeringsunderlag i Goteborg

Startades 2010 med syfte att sammanstilla ett kun-
skapsunderlag rorande bebyggelse i Géteborg perio-
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den 1955-75, for att komplettera tidigare bevarande-
program. Genomfort av Goteborgs stadsmuseum med
stod av en tvirsektoriell arbetsgrupp dér Stadsbygg-
nadskontoret, Park- och naturférvaltningen, Stads-
ledningskontoret och Léansstyrelsen medverkat. Efter
remiss till Kr for beslut som innebér utokning av sam-
manstéllningen av kulturhistoriskt vardefull bebyggel-
se i Goteborg.

Rapport (preliminir titel): Moderna Goteborg — Kul-
turhistoriskt vardefull Bebyggelse. Ett program for
bevarande.

Modernt kulturarv

i Trollhattans kulturmiljoprogram

Trollhittans Stad paborjade under 2013 uppdatering
av befintligt kulturmiljoprogram frdn 1992, med fokus
péa byggnader och miljéer fran perioden 1930-1975.
Programmet berdknas antas i kommunfullmaktige un-
der andra hilften av 2015. Arbetet har genomforts av
Stadsbyggnadsforvaltningen med stod fran Vastarvet
och varit delfinansierat med bidrag frdn Lansstyrelsen.

Rapport (prelimindr titel): Kulturmiljoprogram. Kul-
turhistoriskt vardefulla byggnader och miljoer i Troll-
hittans tétort.

Modernt kulturarvsarbete

Ett arbetsseminarium och ett 6ppet seminarium, bada
arrangerade av Goteborgs universitet, Institutionen for
kulturvard. 30 november till 1 december 2010 arrang-
erades tvadagars arbetsseminariet Ett modernt kul-
turarvsarbete. Den 7 december 2011 arrangerades det



e |

Dags att pa allvar integrera de modernare objekten i arbetet med stddernas kulturmiljer?

Oppna heldagsseminariet Modernare kunskapsunder-
lag Kulturmiljévardens arbetsformer och utmaningar
i kritisk belysning.

Rapport: Modernare kunskapsunderlag — Kulturmiljo-
vardens arbetsformer och utmaningar i kritisk belys-
ning. Dokumentation fran seminarium 7 december
2011

Margretegdrdeparken i Uddevalla.
Foto Tomas Brandt, Bohusldns museum.

Nossebro — kulturhistorisk

dokumentation och karaktérisering
Bebyggelsedokumentation som underlag for Essunga
kommuns oversiktsplan och fér kommunens arbete
med plan- och bygglovshantering

Rapport: Nossebro - kulturhistorisk dokumentation

och karaktérisering 2010. Bebyggelsehistorisk rapport
fran Vistergotlands museum 2011:50.

39



Slutord

Vi ville ta det moderna samhillsprojektet pa allvar,
dérfor startade vi Moderna Viastra Gotaland. Vi tar
med oss att det varit mojligt att arbeta gemensamt trots
att vi tillhort olika organisationer och hur viktigt det
ar att overbrygga befintliga strukturer.

Vi tar med oss den positiva respons vi fatt, bade i en-
skilda delprojekt och pé satsningen som helhet. Vi tar
med oss att vi kanske inte kom hela vigen men att det
gor absolut ingenting, man maste sikta mot stjarnorna
for att nd grantopparna.

Men vi tar ocksd med oss skorheten i beroendet av
projektmedel, som gor det svart att arbeta riktigt lang-
siktigt med en stor fraga. Det stdller 4n hogre krav pa
sammanhallning mellan de vastsvenska kulturmiljo-
institutionerna for att under de ar som kommer kunna
hélla denna fraga levande.

Tack alla som varit med och gjort detta arbete mojligt!
1900-talshistorien rymmer sa otroligt manga beréttel-
ser att det kinns som vi knappt har borjat.

Reliefer pa fore detta Domusvaruhuset i Skara.
Foto Ulf Larsson, Vdstarvet.
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Stolt valver sig takets limtrabagar éver

den moderna tidens idrottshallar. Vinershof

i Mariestad, ldnets dldsta kvarvarande moderna
idrottshall fran 1939. | skrivande stund ar det
osdkert om den far finnas kvar.
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